

**Biểu mẫu 01****ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ  
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025**

(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Năm 2024			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025	Nhu cầu kế hoạch năm 2025	Ghi chú
		Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2024 đến 15/11/2024	Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024			
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>294.106</b>	<b>151.019</b>	<b>294.106</b>	<b>972.874</b>	<b>259.257</b>	
<b>1</b>	<b>Vốn NSNN</b>	<b>294.106</b>	<b>151.019</b>	<b>294.106</b>	<b>972.874</b>	<b>259.257</b>	
	<i>Trong đó:</i>						
<b>1.1</b>	<b>Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>28.009</b>	<b>19.468</b>	<b>28.009</b>	<b>128.875</b>	<b>23.461</b>	
-	Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý	18.009	9.468	18.009	93.875	18.369	
-	Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý	10.000	10.000	10.000	35.000	5.092	
<b>1.2</b>	<b>Vốn ngân sách trung ương</b>	<b>164.280</b>	<b>82.242</b>	<b>164.280</b>	<b>438.733</b>	<b>29.238</b>	
-	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng	48.000	37.840	48.000	183.000		
-	Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa	116.280	44.402	116.280	255.133	29.238	
-	Dự án bảo vệ và phát triển rừng	-	-	-	600		
<b>1.3</b>	<b>Vốn ngân sách Trung ương và vốn cân đối ngân sách địa phương</b>					<b>40.000</b>	
<b>1.4</b>	<b>Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia</b>	<b>101.817</b>	<b>49.309</b>	<b>101.817</b>	<b>405.266</b>	<b>166.558</b>	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	56.930	30.822	56.930	214.336	121.370	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	40.197	13.986	40.197	163.500	26.531	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	4.690	4.502	4.690	27.430	18.657	

**Biểu mẫu 02**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025**

*(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Năm 2024						Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024		KH đầu tư trung hạn vốn NSDP giai đoạn 2021-2025		Nhu cầu kế hoạch 2025		Ghi chú
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2024 đến 15/11/2024		Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024									
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP						
						Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Giai đoạn 2021-2025	Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023, 2024	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	<b>TỔNG SỐ</b>						<b>194.068</b>	<b>130.953</b>	<b>28.009</b>	<b>28.009</b>	<b>19.468</b>	<b>19.468</b>	<b>28.009</b>	<b>28.009</b>	<b>96.818</b>	<b>96.818</b>	<b>128.875</b>	<b>96.818</b>	<b>23.461</b>	<b>23.461</b>		
<b>A</b>	<b>Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý</b>						<b>131.678</b>	<b>95.953</b>	<b>18.009</b>	<b>18.009</b>	<b>9.468</b>	<b>9.468</b>	<b>18.009</b>	<b>18.009</b>	<b>68.818</b>	<b>68.818</b>	<b>93.875</b>	<b>68.818</b>	<b>18.369</b>	<b>18.369</b>		
<b>I</b>	<b>Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025</b>						<b>62.390</b>	<b>27.390</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>	<b>5.930</b>	<b>5.930</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>	<b>26.582</b>	<b>26.582</b>	<b>26.582</b>	<b>26.582</b>	-	-		
1	Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa	C	Xã Mường Đun		2022-2024	3227 ngày 14/12/2021	22.400	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	-	-		
2	Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa	C	Thị trấn		2022-2024	3140 ngày 30/11/2021	25.000	15.000	2.086	2.086	1.928	1.928	2.086	2.086	14.465	14.465	14.465	14.465	-	-		
3	Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa	C	Thị trấn		2022-2024	3228 ngày 14/12/2021	14.990	9.990	2.105	2.105	2.103	2.103	2.105	2.105	9.717	9.717	9.717	9.717	-	-		
<b>II</b>	<b>Bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn (thanh toán dứt điểm)</b>						<b>9.690</b>	<b>9.690</b>							<b>9.690</b>	<b>9.690</b>	<b>9.690</b>	<b>9.690</b>	-	-		
<b>III</b>	<b>Bố trí cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</b>						<b>59.598</b>	<b>58.873</b>	<b>11.918</b>	<b>11.918</b>	<b>3.538</b>	<b>3.538</b>	<b>11.918</b>	<b>11.918</b>	<b>32.546</b>	<b>32.546</b>	<b>57.603</b>	<b>32.546</b>	<b>18.369</b>	<b>18.369</b>		
1	Hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở						1.640	1.640							1.600	1.600	1.600	1.600	-	-		
2	Trường Mầm non Thị trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2)						14.990	14.990							13.983	13.983	13.983	13.983	-	-		
3	Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2035						4.000	4.000							3.777	3.777	3.777	3.777	-	-		
4	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Huổi Sô						268	268							268	268	268	268	-	-		
5	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Mường Báng (sau khi điều chỉnh địa giới hành chính) và cắm mốc theo quy hoạch chi tiết được duyệt						1.000	1.000							1.000	1.000	1.000	1.000	-	-		
6	Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Sô						7.000	7.000	295	295	293	293	295	295	295	295	7.000	295	4.700	4.700		
7	Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Sô, xã Huổi Sô, huyện Tủa Chùa						5.640	5.640	4.000	4.000	1.185	1.185	4.000	4.000	4.000	4.000	5.640	4.000	640	640		
8	Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa						6.860	6.860	5.133	5.133	2.060	2.060	5.133	5.133	5.133	5.133	6.860	5.133	720	720		
9	Đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp của huyện						4.000	4.000	1.010	1.010			1.010	1.010	1.010	1.010	4.000	1.010	2.300	2.300		
10	Đo đạc, cắm mốc, giải phóng mặt bằng thực hiện công trình xây dựng Trạm Y tế xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa						500	500	500	500			500	500	500	500	500	500	-	-		
11	Sửa chữa trụ sở Huyện ủy Tủa Chùa						2.600	2.600	100	100			100	100	100	100	2.600	100	2.500	2.500		
12	Trung tâm Thông tin du lịch và giới thiệu sản phẩm huyện Tủa Chùa						600	600	500	500			500	500	500	500	600	500	100	100		
13	Nâng cấp các tuyến đường nội thôn xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa						3.500	3.500	130	130			130	130	130	130	3.500	130	2.370	2.370		

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2024								KH đầu tư trung hạn vốn NSDP giai đoạn 2021-2025		Nhu cầu kế hoạch 2025		Ghi chú			
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2024 đến 15/11/2024		Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024		Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024								
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Giai đoạn 2021-2025		Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023, 2024	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP
																			Tổng số		Tổng số	Tổng số	Tổng số
14	Sửa chữa, nâng cấp công trình phụ trợ UBND xã Tủa Thàng						1.000	1.000	-				-	-	-	-	1.000	-	1.000	1.000			
15	Đường vào sân vận động huyện Tủa Chùa						5.000	4.275	170	170			170	170	170	170	4.275	170	3.119	3.119			
16	Nâng cấp, cải tạo vỉa hè tuyến đường tỉnh ĐT.140 (đoạn Công chào - ngã tư đi Xá Nhè), huyện Tủa Chùa						1.000	1.000	80	80			80	80	80	80	1.000	80	920	920			
<b>B</b>	<b>Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý</b>						<b>62.390</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>35.000</b>	<b>28.000</b>	<b>5.092</b>	<b>5.092</b>			
1	Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa	C	Xã Mường Đun		2021-2023	3227 ngày 14/12/2021	22.400	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	13.000	13.000	20.000	13.000	5.092	5.092			
2	Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa	C	Thị trấn		2021-2023	3140 ngày 30/11/2021	25.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-			
3	Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HDND và UBND huyện Tủa Chùa	C	Thị trấn		2021-2023	3228 ngày 14/12/2021	14.990	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-			

Biểu mẫu 03

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025

(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2024								Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024		KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025		Nhu cầu kế hoạch 2025		Ghi chú
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2024 đến 15/11/2024		Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024									
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW						
	<b>TỔNG SỐ</b>						<b>438.733</b>	<b>438.733</b>	<b>164.280</b>	<b>164.280</b>	<b>82.242</b>	<b>82.242</b>	<b>164.280</b>	<b>164.280</b>	<b>406.754</b>	<b>406.754</b>	<b>438.733</b>	<b>406.754</b>	<b>69.238</b>	-		
<b>A</b>	<b>Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng</b>						<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>37.840</b>	<b>37.840</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	-	-		
<b>(1)</b>	<b>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024</b>						<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>37.840</b>	<b>37.840</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	-	-		
<b>1</b>	Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sinh Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa	<b>B</b>	Các xã: Sinh Phình, Tả Phìn, Thị trấn		2021-2024	976 ngày 30/5/2021	183.000	183.000	48.000	48.000	37.840	37.840	48.000	48.000	183.000	183.000	183.000	183.000	-	-		
<b>B</b>	<b>Ôn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa</b>						<b>255.133</b>	<b>255.133</b>	<b>116.280</b>	<b>116.280</b>	<b>44.402</b>	<b>44.402</b>	<b>116.280</b>	<b>116.280</b>	<b>223.284</b>	<b>223.284</b>	<b>255.133</b>	<b>223.284</b>	<b>29.238</b>	-		
<b>(1)</b>	<b>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024</b>						<b>115.233</b>	<b>115.233</b>	<b>44.319</b>	<b>44.319</b>	<b>25.646</b>	<b>25.646</b>	<b>44.319</b>	<b>44.319</b>	<b>106.343</b>	<b>106.343</b>	<b>115.233</b>	<b>106.343</b>	<b>5.720</b>	-		
<b>1</b>	Đường giao thông nội bản Khu tái định cư Tả Huổi Tráng - Tả Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TDC huyện Tủa Chùa		Xã Tủa Thàng		2023-2024	2021/QĐ-UBND 03/11/2022	6.000	6.000	360	360	360	360	360	360	5.760	5.760	6.000	5.760	173			
<b>2</b>	Đường Tả Si Láng - Pắc Na, xã Tủa Thàng, vùng TDC huyện Tủa Chùa		Xã Tủa Thàng		2023-2024	592/QĐ-UBND 23/4/2021	28.000	28.000	17.302	17.302	4.236	4.236	17.302	17.302	25.402	25.402	28.000	25.402	2.598			
<b>3</b>	Đường UBND xã Huổi Sô - khu TDC Huổi Lóng, xã Huổi Sô, vùng TDC huyện Tủa Chùa		Xã Tủa Thàng		2023-2024	2167/QĐ-UBND 25/11/2022	21.500	21.500	13.386	13.386	7.947	7.947	13.386	13.386	19.686	19.686	21.500	19.686	1.814			
<b>4</b>	Thủy lợi Huổi Tráng, xã Tủa Thàng, vùng TDC huyện Tủa Chùa		Xã Tủa Thàng		2023-2024	813/QĐ-UBND 27/5/2021	3.000	3.000	33	33	33	33	33	33	2.733	2.733	3.000	2.733	800			
<b>5</b>	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tả Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TDC huyện Tủa Chùa		Xã Tủa Thàng		2023-2024	759/QĐ-UBND 20/5/2021	1.600	1.600							1.514	1.514	1.600	1.514	12			
<b>6</b>	Cấp nước sinh hoạt điểm dân cư số 4, xã Tủa Thàng, vùng TDC huyện Tủa Chùa		Xã Tủa Thàng		2023-2024	2199/QĐ-UBND 30/11/2022	2.300	2.300							2.084	2.084	2.300	2.084	13			
<b>7</b>	Đường giao thông Huổi Sô - Háng Páng - Páo Tinh Láng xã Tả Sin Thàng, vùng TDC huyện Tủa Chùa		Xã Tủa Thàng		2023-2024	2170/QĐ-UBND 25/11/2022	7.000	7.000	2.042	2.042	2.033	2.033	2.042	2.042	6.142	6.142	7.000	6.142	9			
<b>8</b>	Đường giao thông Huổi Lóng đến thôn Huổi Ca, xã Huổi Sô		Xã Tủa Thàng		2023-2024	894/QĐ-UBND 11/5/2022	6.200	6.200	2.308	2.308	2.293	2.293	2.308	2.308	5.908	5.908	6.200	5.908	15			
<b>9</b>	Đường sản xuất cụm dân cư Tả Si Láng, xã Tủa Thàng		Xã Tủa Thàng		2023-2024	891/QĐ-UBND 11/5/2022	3.431	3.431	333	333	333	333	333	333	3.421	3.421	3.431	3.421	65			
<b>10</b>	Đường giao thông khu tái định cư Huổi Lưc, thị trấn Tủa Chùa		Xã Tủa Thàng		2023-2024	2104/QĐ-UBND 14/11/2022	6.800	6.800	1.776	1.776	1.752	1.752	1.776	1.776	6.153	6.153	6.800	6.153	24			
<b>11</b>	Đường sản xuất điểm dân cư Huổi Tráng (Đường ra khu sản xuất Huổi Tráng), xã Tủa Thàng		Xã Tủa Thàng		2023-2024	892/QĐ-UBND 11/5/2022	9.692	9.692	3.054	3.054	2.959	2.959	3.054	3.054	9.292	9.292	9.692	9.292	95			
<b>12</b>	Đường giao thông nội bản khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Sô		Xã Tủa Thàng		2023-2024	1887/QĐ-UBND 11/10/2022	11.200	11.200	3.322	3.322	3.297	3.297	3.322	3.322	10.562	10.562	11.200	10.562	25			

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2024						Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024		KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025		Nhu cầu kế hoạch 2025		Ghi chú							
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2024 đến 15/11/2024		Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW	Giai đoạn 2021-2025	Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023, 2024	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW												Tổng số	Tổng số
13	Thủy lợi bán Làng Giang, xã Sin Chải		Xã Tủa Thàng		2023-2024	737/QĐ-UBND 17/5/2021	5.000	5.000	403	403	403	403	403	403	4.903	4.903	5.000	4.903									
14	Cấp nước sinh hoạt cụm Pa Phông thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Sô, vùng TDC huyện Tủa Chùa		Xã Tủa Thàng		2023-2024	693/QĐ-UBND 11/5/2022	560	560							517	517	560	517	1								
15	Cấp nước sinh hoạt thôn Huổi Ca thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Sô, vùng TDC huyện Tủa Chùa		Xã Tủa Thàng		2023-2024	820/QĐ-UBND 27/5/2021	1.900	1.900							1.388	1.388	1.900	1.388	50								
16	Cấp nước sinh hoạt điểm bán Làng Giang, xã Sin Chải, vùng TDC huyện Tủa Chùa		Xã Tủa Thàng		2023-2024	738/QĐ-UBND 17/5/2021	1.050	1.050							878	878	1.050	878	26								
<b>(2)</b>	<b>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025</b>						<b>139.900</b>	<b>139.900</b>	<b>71.961</b>	<b>71.961</b>	<b>18.756</b>	<b>18.756</b>	<b>71.961</b>	<b>71.961</b>	<b>116.941</b>	<b>116.941</b>	<b>139.900</b>	<b>116.941</b>	<b>23.518</b>	<b>-</b>							
1	Đường Đê Chu - Tủa Thàng, xã Tủa Thàng, vùng TDC huyện Tủa Chùa		Xã Tủa Thàng		2023-2024	2166/QĐ-UBND 25/11/2022	46.000	46.000	24.742	24.742	9.081	9.081	24.742	24.742	38.942	38.942	46.000	38.942	7.617								
2	Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Sô - Sông Đà, vùng TDC huyện Tủa Chùa		Xã Tủa Thàng		2023-2024	2168/QĐ-UBND 25/11/2022	93.900	93.900	47.219	47.219	9.675	9.675	47.219	47.219	77.999	77.999	93.900	77.999	15.901								
<b>C</b>	<b>Dự án bảo vệ và phát triển rừng</b>						<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>600</b>	<b>470</b>	<b>0</b>								
1	Phát triển lâm sản ngoài gỗ		Huyện Tủa Chùa		2022-2024	945/QĐ-UBND ngày 28/5/2021	600	600							470	470	600	470									
<b>D</b>	<b>Vốn ngân sách Trung ương và vốn cân đối ngân sách địa phương</b>						<b>215.522</b>	<b>-</b>	<b>84.601</b>	<b>84.601</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.194</b>	<b>62.194</b>	<b>84.601</b>	<b>84.601</b>	<b>215.522</b>	<b>84.601</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>							
1	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình "Bùng sáng Điện Biên") - huyện Tủa Chùa		Huyện Tủa Chùa		2024-2026	1539/QĐ-UBND ngày 23/8/2024	215.522		84.601	84.601			62.194	62.194	84.601	84.601	215.522	84.601	40.000	40.000							

Biểu mẫu 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025

(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2024								Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024		KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025		Nhu cầu kế hoạch 2025		Ghi chú
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2024 đến 15/11/2024		Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024									
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW						
	<b>TỔNG SỐ</b>						<b>410.906</b>	<b>405.266</b>	<b>101.817</b>	<b>101.817</b>	<b>49.309</b>	<b>49.309</b>	<b>101.817</b>	<b>101.817</b>	<b>243.337</b>	<b>243.337</b>	<b>405.266</b>	<b>243.337</b>	<b>166.558</b>	<b>166.558</b>		
<b>A</b>	<b>Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025</b>						<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>40.197</b>	<b>40.197</b>	<b>13.986</b>	<b>13.986</b>	<b>40.197</b>	<b>40.197</b>	<b>135.676</b>	<b>135.676</b>	<b>163.500</b>	<b>135.676</b>	<b>26.531</b>	<b>26.531</b>		
<b>(1)</b>	<b>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024</b>						<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>34.767</b>	<b>34.767</b>	<b>11.356</b>	<b>11.356</b>	<b>34.767</b>	<b>34.767</b>	<b>123.166</b>	<b>123.166</b>	<b>133.500</b>	<b>123.166</b>	<b>9.041</b>	<b>9.041</b>		
1	Nâng cấp tuyến đường Pàng Dê (Xã Nhè) - Phình Sáng, Tuần Giáo	C	Xã Xã Nhè		2023-2024	1000 ngày 21/6/2023	18.000	18.000	8.000	8.000	2.112	2.112	8.000	8.000	10.500	10.500	18.000	10.500	7.500	7.500		
2	Nâng cấp tuyến đường Lâu Cầu Phình (xã Lao Xã Phình) - Làng Sáng (xã Tả Sin Thàng)	C	Các xã: Lao Xã Phình, Tả Sin Thàng		2023-2024	2952 ngày 06/12/2022	8.500	8.500	5.000	5.000	316	316	5.000	5.000	7.600	7.600	8.500	7.600	900	900		
3	Nâng cấp tuyến đường Xã Nhè - Mường Đun	C	Các xã: Xã Nhè, Mường Đun		2023-2024	2953 ngày 06/12/2022	14.000	14.000	9.500	9.500	2.000	2.000	9.500	9.500	13.359	13.359	14.000	13.359	641	641		
4	Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sin Thàng và các bản lân cận	C	Các xã: Tả Phìn, Tả Sin Thàng		2023-2024	2954 ngày 06/12/2022	8.000	8.000	5.800	5.800	2.452	2.452	5.800	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000	-	-		
5	Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đê Đê Hu - Sinh Phình	C	Thị trấn, xã Sinh Phình		2023-2024	1413 ngày 13/8/2022	20.000	20.000	612	612	552	552	612	612	19.965	19.965	20.000	19.965				
6	Sân Vận động Huyện Tủa Chùa	C	Thị trấn		2023-2024	1415 ngày 13/8/2022	35.000	35.000	5.641	5.641	3.793	3.793	5.641	5.641	34.000	34.000	35.000	34.000				
7	Tuyến đường Tả Sin Thàng - Páo Tinh Làng - Sáng Tở đi Sín Chải, Huổi Sỏ	C	Các xã: Tả Sin Thàng, Sín Chải		2023-2024	1414 ngày 13/8/2022	30.000	30.000	214	214	131	131	214	214	29.742	29.742	30.000	29.742				
<b>(2)</b>	<b>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025</b>						<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.430</b>	<b>5.430</b>	<b>2.629</b>	<b>2.629</b>	<b>5.430</b>	<b>5.430</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>30.000</b>	<b>12.510</b>	<b>17.490</b>	<b>17.490</b>		
1	Đường giao thông bên thùy Huổi Trắng, Huổi Sỏ, Mường Lay	C	Xã Tủa Thàng		2023-2025	1412 ngày 13/8/2022	30.000	30.000	5.430	5.430	2.629	2.629	5.430	5.430	12.510	12.510	30.000	12.510	17.490	17.490		
<b>B</b>	<b>Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025</b>						<b>27.430</b>	<b>27.430</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>4.502</b>	<b>4.502</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>8.508</b>	<b>8.508</b>	<b>27.430</b>	<b>8.508</b>	<b>18.657</b>	<b>18.657</b>		
<b>(1)</b>	<b>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024</b>						<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>4.502</b>	<b>4.502</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>7.000</b>	<b>6.250</b>	<b>485</b>	<b>485</b>		
1	Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Sung Ún, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2023-2024	2755 ngày 29/9/2023	2.000	2.000	852	852	852	852	852	852	1.912	1.912	2.000	1.912				
2	Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2023-2024	2901 ngày 19/10/2023	2.500	2.500	1.901	1.901	1.900	1.900	1.901	1.901	2.401	2.401	2.500	2.401				
3	Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn cụm 1 thôn Pú Ôn, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2024	3033 ngày 14/11/2023	2.500	2.500	1.937	1.937	1.750	1.750	1.937	1.937	1.937	1.937	2.500	1.937	485	485		
<b>(2)</b>	<b>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025</b>						<b>20.430</b>	<b>20.430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.258</b>	<b>2.258</b>	<b>20.430</b>	<b>2.258</b>	<b>18.172</b>	<b>18.172</b>		
1	Nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Từ Ngòi 1, 2 xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2024-2025	26 ngày 16/01/2024	2.430	2.430							730	730	2.430	730	1.700	1.700		
2	Cải tạo, nâng cấp đường ra khu sản xuất thôn Tiên Phong, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2024-2025	2983 ngày 14/6/2024	5.000	5.000							578	578	5.000	578	4.422	4.422		
3	Nước sinh hoạt thôn Háng Chớ, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2024-2025	3560 ngày 29/12/2023	1.000	1.000							300	300	1.000	300	700	700		

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2024						Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024		KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025		Nhu cầu kế hoạch 2025		Ghi chú					
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2024 đến 15/11/2024		Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW	Giai đoạn 2021-2025	Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023, 2024	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW											
4	Nước sinh hoạt thôn Nà Áng, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2024-2025	1372 ngày 15/4/2024	2.340	2.340							650	650	2.340	650	1.690	1.690					
5	Đường nội thôn Háng Trờ, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2024-2025		3.000	3.000									3.000		3.000	3.000					
6	Đường ra khu sản xuất thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2024-2025		2.660	2.660									2.660		2.660	2.660					
7	Đường nội thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2024-2025		4.000	4.000									4.000		4.000	4.000					
<b>C</b>	<b>Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</b>						<b>219.976</b>	<b>214.336</b>	<b>56.930</b>	<b>56.930</b>	<b>30.822</b>	<b>30.822</b>	<b>56.930</b>	<b>56.930</b>	<b>99.153</b>	<b>99.153</b>	<b>214.336</b>	<b>99.153</b>	<b>121.370</b>	<b>121.370</b>					
<b>I</b>	<b>ĐỰ' ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt</b>						<b>15.689</b>	<b>15.689</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15.689</b>	-	<b>15.689</b>	<b>15.689</b>					
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024																								
(2)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025						<b>15.689</b>	<b>15.689</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15.689</b>	-	<b>15.689</b>	<b>15.689</b>					
<b>a)</b>	<b>Nước sinh hoạt tập trung</b>						<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.100</b>	-	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>					
1	Nước sinh hoạt trung tâm xã Tủa Thàng	C	Xã Tủa Thàng		2024-2025	39 ngày 18/01/2024	1.650	1.650									1.650		1.650	1.650					
2	Nước sinh hoạt thôn Trung Gầu Bua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa	C	Xã Sín Chải		2024-2025	37 ngày 18/01/2024	1.450	1.450									1.450		1.450	1.450					
3	Nước sinh hoạt thôn Lầu Cầu Phình, xã Lao Xá Phình	C	Xã Lao Xá Phình		2024-2025	5073 ngày 15/11/2024	3.000	3.000									3.000		3.000	3.000					
<b>b)</b>	<b>Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất</b>						<b>9.589</b>	<b>9.589</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9.589</b>	-	<b>9.589</b>	<b>9.589</b>					
1	Hỗ trợ nhà ở				2024-2025		9.589	9.589									9.589		9.589	9.589					
<b>II</b>	<b>ĐỰ' ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết</b>						<b>25.662</b>	<b>20.022</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.824</b>	<b>9.824</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>20.022</b>	<b>10.650</b>	<b>9.372</b>	<b>9.372</b>					
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024						<b>25.662</b>	<b>20.022</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.824</b>	<b>9.824</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>20.022</b>	<b>10.650</b>	<b>9.372</b>	<b>9.372</b>					
<b>a)</b>	<b>Bố trí, sắp xếp hộ DTTS còn du canh, du cư</b>						<b>25.662</b>	<b>20.022</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.824</b>	<b>9.824</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>20.022</b>	<b>10.650</b>	<b>9.372</b>	<b>9.372</b>					
1	Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Sô, xã Huổi Sô, huyện Tủa Chùa	C	Xã Huổi Sô		2023-2025	1458 ngày 11/9/2023	25.662	20.022	10.000	10.000	9.824	9.824	10.000	10.000	10.650	10.650	20.022	10.650	9.372	9.372					
<b>III</b>	<b>ĐỰ' ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc</b>						<b>116.853</b>	<b>116.853</b>	<b>43.197</b>	<b>43.197</b>	<b>19.735</b>	<b>19.735</b>	<b>43.197</b>	<b>43.197</b>	<b>53.838</b>	<b>53.838</b>	<b>116.853</b>	<b>53.838</b>	<b>64.910</b>	<b>64.910</b>					
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024						<b>63.451</b>	<b>63.451</b>	<b>43.197</b>	<b>43.197</b>	<b>19.735</b>	<b>19.735</b>	<b>43.197</b>	<b>43.197</b>	<b>53.838</b>	<b>53.838</b>	<b>63.451</b>	<b>53.838</b>	<b>11.508</b>	<b>11.508</b>					
<b>a)</b>	<b>Đầu tư CSHT</b>						<b>57.951</b>	<b>57.951</b>	<b>40.197</b>	<b>40.197</b>	<b>17.539</b>	<b>17.539</b>	<b>40.197</b>	<b>40.197</b>	<b>50.838</b>	<b>50.838</b>	<b>57.951</b>	<b>50.838</b>	<b>9.070</b>	<b>9.070</b>					
1	Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi Sô, xã Huổi Sô	C	Xã Huổi Sô		2023-2024	2940 ngày 06/12/2022	9.373	9.373	3.000	3.000	234	234	3.000	3.000	3.000	3.000	9.373	3.000	6.373	6.373					
2	Cấp nước sinh hoạt bản Huổi Sô, xã Huổi Sô	C	Xã Huổi Sô		2023-2024	2941 ngày 06/12/2022	2.335	2.335	2.300	2.300	141	141	2.300	2.300	2.300	2.300	2.335	2.300	35	35					
3	Thoát nước thái, vệ sinh môi trường bản Huổi Sô, xã Huổi Sô	C	Xã Huổi Sô		2023-2024	2942 ngày 06/12/2022	1.830	1.830	1.800	1.800	90	90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.830	1.800	30	30					
4	Cấp điện sinh hoạt bản Huổi Sô, xã Huổi Sô	C	Xã Huổi Sô		2023-2024	2943 ngày 06/12/2022	4.060	4.060	2.000	2.000	207	207	2.000	2.000	2.000	2.000	4.060	2.000	2.060	2.060					
5	Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi Sô, xã Huổi Sô	C	Xã Huổi Sô		2023-2024	2944 ngày 06/12/2022	2.280	2.280	2.200	2.200	98	98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.280	2.200	80	80					
6	Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Háng Cu Tầu, xã Trung Thu	C	Xã Trung Thu		2024-2025	3037 ngày 14/11/2023	3.500	3.500	3.457	3.457	1.050	1.050	3.457	3.457	3.457	3.457	3.500	3.457							
7	Nâng cấp tuyến đường giao thông công thôn văn hóa thôn 3 đến nhà ông Ly Sáu Thanh, xã Lao Xá Phình	C	Xã Lao Xá Phình		2024-2025	3032 ngày 14/11/2023	2.900	2.900	2.880	2.880	913	913	2.880	2.880	2.880	2.880	2.900	2.880							
8	Nâng cấp đường từ nhà ông Ly A Dề ra khu sản xuất Táng Tô thôn 1 xã Lao Xá Phình	C	Xã Lao Xá Phình		2024-2025	3072 ngày 21/11/2023	2.550	2.550	2.058	2.058	811	811	2.058	2.058	2.058	2.058	2.550	2.058	492	492					
9	Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Tả Huổi Tráng 1 đến cánh đồng thôn Tả Huổi Tráng 2, xã Tủa Thàng	C	Xã Tủa Thàng		2024	3084 ngày 22/11/2023	1.000	1.000	560	560	463	463	560	560	560	560	1.000	560		-					
10	Đường nội thôn Pàng Dề A, xã Xá Nhè	C	Xã Xá Nhè		2024	3055 ngày 15/11/2023	1.700	1.700	1.621	1.621	1.512	1.512	1.621	1.621	1.621	1.621	1.700	1.621		-					

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2024						Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024		KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025		Nhu cầu kế hoạch 2025		Ghi chú		
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2024 đến 15/11/2024		Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Giai đoạn 2021-2025	Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023, 2024	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW	
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW								
						Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: NSTW			
11	Nâng cấp tuyến đường nội thôn Bàn Hẹ, xã Xá Nhè	C	Xá Xá Nhè		2024	3031 ngày 14/11/2023	1.700	1.700	1.695	1.695	952	952	1.695	1.695	1.695	1.695	1.700	1.695				
12	Nâng cấp tuyến đường từ Đới Khố Sĩ đi Làng Sáng 2, xã Tả Sin Thàng	C	Xá Tả Sin Thàng		2024	3079 ngày 21/11/2023	1.500	1.500	1.493	1.493	1.360	1.360	1.493	1.493	1.493	1.493	1.500	1.493				
13	Đường giao thông nội thôn Quyết Tiến, thị trấn Tủa Chùa	C	Thị trấn		2024	3057 ngày 15/11/2023	900	900	841	841	797	797	841	841	841	841	900	841		-		
14	Đường ra khu sản xuất thôn Đê Bấu, xã Trung Thu	C	Xá Trung Thu		2024	3034 ngày 14/11/2023	1.300	1.300	1.292	1.292	440	440	1.292	1.292	1.292	1.292	1.300	1.292				
15	Nâng đường nội thôn Háng Tơ Mang, xã Mường Báng	C	Xá Mường Báng		2024	3035 ngày 14/11/2023	1.500	1.500	1.470	1.470	1.346	1.346	1.470	1.470	1.470	1.470	1.500	1.470		-		
16	Công trình thủy lợi thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng	C	Xá Mường Báng		2024	3056 ngày 15/11/2023	1.365	1.365	1.365	1.365	88	88	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365		-		
17	Nâng cấp đường nội thôn Tủa Thàng từ nhà ông Giàng sáu Cha đến nhà ông Thảo A Súa, xã Tủa Thàng	C	Xá Tủa Thàng		2024	3036 ngày 14/11/2023	1.000	1.000	1.000	1.000	902	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		-		
18	Đường Nhà Pông Chua đi thôn 3 xã Sinh Phình	C	Xá Sinh Phình		2023-2024	2945 ngày 06/12/2022	4.000	4.000	888	888	888	888	888	888	888	3.884	3.884	4.000	3.884		-	
19	Mở mới tuyến đường từ Đờ Áng Đàng đi thôn Phiêng Páng, xã Sinh Phình	C	Xá Sinh Phình		2023-2024	2946 ngày 6/12/2023	3.823	3.823	1.597	1.597	1.596	1.596	1.597	1.597	3.707	3.707	3.823	3.707		-		
20	Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thảo A Lừ đến nhà ông Giàng A Hang, xã Tả Phìn	C	Xá Tả Phìn		2023-2024	2947 ngày 06/12/2022	4.335	4.335	1.639	1.639	1.638	1.638	1.639	1.639	4.174	4.174	4.335	4.174		-		
21	Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã - thôn Háng Là, xã Sín Chải	C	Xá Sín Chải		2023-2024	2948 ngày 06/12/2022	4.000	4.000	641	641	641	641	641	641	641	3.641	3.641	4.000	3.641		-	
22	Nâng cấp tuyến đường nội thôn Đê Tầu (nhánh từ nhà ông Sùng A Xá đến nhà ông Khu), xã Mường Đùn	C	Xá Mường Đùn		2023-2024	3054 ngày 15/11/2023	2.500	2.500	2.100	2.100	663	663	2.100	2.100	2.100	2.100	2.500	2.100		-		
23	Đường giao thông nội thôn Tả Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng	C	Xá Tủa Thàng		2023-2024	3061 ngày 16/11/2023	2.500	2.500	2.300	2.300	711	711	2.300	2.300	2.300	2.300	2.500	2.300		-		
<b>b) Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã</b>							<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.196</b>	<b>2.196</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.438</b>	<b>2.438</b>		
1	Nâng cấp tuyến đường từ Háng Súa đi Tả Dê, xã Tả Sin Thàng	C	Xá Tả Sin Thàng		2024-2025	3058 ngày 16/11/2023	5.500	5.500	3.000	3.000	2.196	2.196	3.000	3.000	3.000	3.000	5.500	3.000	2.438	2.438		
<b>(2) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025</b>							<b>53.402</b>	<b>53.402</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>53.402</b>	-	<b>53.402</b>	<b>53.402</b>		
<b>a) Xã khu vực III</b>							<b>41.302</b>	<b>41.302</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>41.302</b>	-	<b>41.302</b>	<b>41.302</b>		
1	Đường vào khu sản xuất thôn Tinh B, xã Xá Nhè	C	Xá Xá Nhè		2024-2025	3136 ngày 04/12/2023	1.600	1.600									1.600		1.600	1.600		
2	Mở mới tuyến đường giao thông nội đồng thôn Phi Giàng 1, xã Tủa Thàng (Từ Chế Ca Trung Phi Làng đi Mang Cua Chế)	C	Xá Tủa Thàng		2024-2025	3239 ngày 25/12/2023	4.000	4.000									4.000		4.000	4.000		
3	Mở mới tuyến đường từ Tả Dung vào khu sản xuất Chở Tinh 3, xã Tả Phìn	C	Xá Tả Phìn		2024-2025	3141 ngày 06/12/2023	2.700	2.700									2.700		2.700	2.700		
4	Nâng cấp tuyến đường đi ra khu sản xuất thôn Đê Tầu, xã Mường Đùn	C	Xá Mường Đùn		2024-2025	3247 ngày 27/12/2023	1.200	1.200									1.200		1.200	1.200		
5	Nâng cấp tuyến đường nội thôn Tu Cha, xã Huổi Sô	C	Xá Huổi Sô		2024-2025	13 ngày 09/01/2024	1.400	1.400									1.400		1.400	1.400		
6	Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nậm Bành, xã Huổi Sô	C	Xá Huổi Sô		2024-2025		5.400	5.400									5.400		5.400	5.400		
7	Nâng cấp tuyến đường nội thôn Hồng Ngải, xã Huổi Sô	C	Xá Huổi Sô		2024-2025		7.200	7.200									7.200		7.200	7.200		
8	Xây mới nhà văn hóa Bàn Đùn, xã Mường Đùn	C	Xá Mường Đùn		2024-2025	4925 ngày 01/11/2024	1.300	1.300									1.300		1.300	1.300		
9	Xây mới nhà Văn hóa bản Nà Na, xã Mường Đùn	C	Xá Mường Đùn		2024-2025	5074 ngày 15/11/2024	1.300	1.300									1.300		1.300	1.300		
10	Xây mới nhà văn hóa Đùn Nưa, xã Mường Đùn	C	Xá Mường Đùn		2024-2025	4949 ngày 07/11/2024	1.300	1.300									1.300		1.300	1.300		
11	Nâng cấp tuyến đường nội thôn, Thôn Đê Bấu đi đến trục đường chính vàng Chua, xã Trung Thu	C	Xá Trung Thu		2024-2025	4939 ngày 05/11/2024	5.400	5.400									5.400		5.400	5.400		
12	Xây mới nhà Văn hóa thôn Đê Ca Hồ, xã Trung Thu	C	Xá Trung Thu		2024-2025	4855 ngày 16/10/2024	1.500	1.500									1.500		1.500	1.500		
13	Đường Làng Sáng I - Háng Dao Cang, xã Tả Sin Thàng	C	Xá Tả Sin Thàng		2024-2025	5075 ngày 15/11/2024	2.800	2.800									2.800		2.800	2.800		
14	Đường nội thôn bản Túc, xã Mường Đùn	C	Xá Mường Đùn		2024-2025	5061 ngày 14/11/2024	4.202	4.202									4.202		4.202	4.202		



TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2024						Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024		KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025		Nhu cầu kế hoạch 2025		Ghi chú				
						TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2024 đến 15/11/2024		Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Giai đoạn 2021-2025	Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023, 2024	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW											
<b>b)</b>	<b>Thôn DBKK</b>					<b>12.099,6</b>	<b>12.099,6</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12.099,6</b>	-	<b>12.099,6</b>	<b>12.099,6</b>					
1	Đường nội thôn Pú Ôn, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2024-2025	3199 ngày 18/12/2023	1.499,6	1.499,6								1.499,6		1.499,6	1.500					
2	Nhà văn hóa thôn 2, xã Huổi Sô	C	Xã Huổi Sô		2024-2025	5066 ngày 14/11/2024	1.500	1.500								1.500		1.500	1.500					
3	Đường Nội thôn Phi Đình, xã Sinh Phình	C	Xã Sinh Phình		2024-2025	4973 ngày 12/11/2024	3.400	3.400								3.400		3.400	3.400					
4	Đường ra khu sản xuất thôn Vàng Chua, xã Sinh Phình	C	Xã Sinh Phình		2024-2025	4874 ngày 22/10/2024	2.500	2.500								2.500		2.500	2.500					
5	Nhà Văn hóa thôn Tà Lào Cáo	C	Xã Sinh Phình		2024-2025	4679 ngày 10/10/2024	1.700	1.700								1.700		1.700	1.700					
6	Cầu qua suối cạn thôn Tà Phìn nối giữa đường trục thôn và đường vào Trường Tiểu học Tà Phìn, xã Tà Phìn	C	Xã Tà Phìn		2024-2025	1397 ngày 19/4/2024	1.500	1.500								1.500		1.500	1.500					
<b>IV</b>	<b>DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực</b>						<b>57.582</b>	<b>57.582</b>	<b>3.733</b>	<b>3.733</b>	<b>1.262</b>	<b>1.262</b>	<b>3.733</b>	<b>3.733</b>	<b>34.665</b>	<b>34.665</b>	<b>57.582</b>	<b>34.665</b>	<b>27.209</b>	<b>27.209</b>				
<b>(1)</b>	<b>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024</b>						<b>30.373</b>	<b>30.373</b>	<b>3.733</b>	<b>3.733</b>	<b>1.262</b>	<b>1.262</b>	<b>3.733</b>	<b>3.733</b>	<b>34.665</b>	<b>34.665</b>	<b>30.373</b>	<b>34.665</b>	-	-				
1	Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng	C	Xã Tủa Thàng		2022-2023	3363 ngày 30/12/2021	12.853	12.853	56	56			56	56	12.795	12.795	12.853	12.795						
2	Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sinh Phình	C	Xã Sinh Phình		2022-2023	3363 ngày 30/12/2021	13.200	13.200	56	56			56	56	13.149	13.149	13.200	13.149						
3	Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Lao Xã Phình, xã Lao Xã Phình	C	Xã Lao Xã Phình		2023-2024	2950 ngày 06/12/2022	4.320	4.320	1.744	1.744	1.000	1.000	1.744	1.744	4.244	4.244	4.320	4.244						
4	Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tà Phìn	C	Xã Tà Phìn		2023-2024	2951 ngày 06/12/2022	4.525	4.525	1.877	1.877	262	262	1.877	1.877	4.477	4.477	4.525	4.477						
<b>(2)</b>	<b>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025</b>						<b>27.209</b>	<b>27.209</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>27.209</b>	-	<b>27.209</b>	<b>27.209</b>				
<b>a)</b>	<b>Đầu tư Trường PTDTBT</b>						<b>27.209</b>	<b>27.209</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>27.209</b>	-	<b>27.209</b>	<b>27.209</b>				
1	Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Mường Đùn	C	Xã Mường Đùn		2024-2025	17 ngày 12/01/2024	8.356	8.356								8.356		8.356	8.356					
2	Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sin Chải	C	Xã Sin Chải		2024-2025	86 ngày 26/01/2024	5.328	5.328								5.328		5.328	5.328					
3	Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Trung Thu	C	Xã Trung Thu		2024-2025	08 ngày 09/01/2024	6.484	6.484								6.484		6.484	6.484					
4	Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Tà Sin Thàng, xã Tà Sin Thàng	C	Xã Tà Sin Thàng		2024-2025	3194 ngày 14/12/2023	4.525	4.525								4.525		4.525	4.525					
5	Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Xá Nhè, xã Xá Nhè	C	Xã Xá Nhè		2024-2025	14 ngày 09/01/2024	2.516	2.516								2.516		2.516	2.516					
<b>V</b>	<b>DỰ ÁN 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch</b>						<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.190</b>	-	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>				
<b>(1)</b>	<b>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025</b>						<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.190</b>	-	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>				
1	Xây dựng mới nhà văn hóa - Khu thể thao các thôn, bản: Pàng Dề B, Phiêng Quang, xã Xá Nhè; Dề Dề Hu 2, xã Sinh Phình, huyện Tủa Chùa	C	Các xã: Xá Nhè, Sinh Phình		2024-2025	4974 ngày 12/11/2024	4.190	4.190								4.190		4.190	4.190					