

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỬA CHÙA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP

Tủa Chùa, ngày tháng năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn khác năm 2024 trên địa bàn huyện Tủa Chùa

- Kính gửi: - Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện;
- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 2384/CT-UBND ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; trong thời gian qua, UBND huyện đã ban hành các văn bản¹ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, việc triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện còn chưa đạt kết quả theo tiến độ đã đề ra. Qua tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, đến ngày 30/9/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện đạt 41.01% kế hoạch vốn giao.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân theo lộ trình đã được phê duyệt, đến 31/12/2024 thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn các dự án hoàn thành và chuyển tiếp, trên 95% kế hoạch vốn các dự án khởi công mới và đến 31/01/2025 thực hiện giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2024, UBND huyện yêu cầu:

1. Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện; Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án.

- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND huyện về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn khác tại Công văn số 598/UBND-TCKH ngày 24/5/2024, Công văn số 850/UBND-TCKH ngày 17/7/2024;

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu để triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng; Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp

¹ Công văn số 598/UBND-TCKH ngày 24/5/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn khác năm 2024 trên địa bàn huyện Tủa Chùa; Công văn số 850/UBND-TCKH ngày 17/7/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, trên địa bàn huyện Tủa Chùa

luật đối với các nhà thầu thi công không đáp ứng được yêu cầu so với hồ sơ dự thầu và vi phạm các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng;

- Xây dựng tiến độ triển khai chi tiết của từng công trình, đề xuất các giải pháp để đảm bảo tiến độ, thời gian thực hiện dự án. Bổ sung nhà thầu phụ hoặc kịp thời thay thế các nhà thầu hiện đang chậm tiến độ.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án vốn đầu tư công và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc của dự án gửi về các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc, Tài chính - Kế hoạch huyện **trước ngày 25/10/2024** để tổng hợp, báo cáo UBND huyện có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời.

2. Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện: Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư công của các đơn vị, đồng thời tham mưu cho UBND huyện các giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn; Kịp thời tham mưu cho UBND huyện điều chuyển nguồn vốn đối với các dự án chậm tiến độ sang các dự án đã có khối lượng hoàn thành. Xây dựng báo cáo gửi về UBND huyện **trước ngày 30/10/2024**.

3. Các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc được giao nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia; Theo dõi tình hình triển khai thực hiện các hiện chương trình dự án, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới xây dựng báo cáo gửi về UBND huyện **trước ngày 30/10/2024**.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Tuấn