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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn sự nghiệp chương trình MTQG trên địa bàn huyện Tủa Chùa đến ngày 31/8/2019 

Tổng Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách huyện, vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình MTQG được giao năm 2019 và được kéo dài sang thực hiện sang năm 2019 để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án các nội dung chính sách hỗ trợ của huyện là 197.890,8 triệu đồng (trong đó vốn chưa phân bổ là 17.837 triệu đồng
, vốn kéo dài sang năm 2019 là 2.547,8 triệu đồng), giải ngân đến 31/8/2019 là 93.389 triệu đồng, đạt 51,87% kế hoạch vốn giao, cụ thể: 
I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN
Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 và được phép kéo dài sang năm 2019 là: 149.349,3 triệu đồng (trong đó vốn đã giao 129.014,5 triệu đồng, vốn kéo dài 2.547,8 triệu đồng, vốn chưa giao 17.873 triệu đồng), giải ngân đến 31/8/2019 là 80.433 triệu đồng đạt 62,34% kế hoạch, chi tiết như sau:

1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh: Kế hoạch vốn giao năm 2019 là: 30.863 triệu đồng; giải ngân đến 31/8/2019 là 26.706 triệu đồng, đạt 86,53% so với kế hoạch.
Tiến độ triển khai thực hiện: Các công trình khởi công mới năm 2017, 2018 hiện vẫn đang thi công (có 4 công trình đã hoàn thành), năm 2019 có 01 công trình khởi công mới, hiện đang trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.  
2. Vốn Chương trình 30a: Kế hoạch vốn năm 2019 là: 65.844,712 triệu đồng (đã phân bổ 53.328,7 triệu đồng, chưa phân bổ là 12.462 triệu đồng), giải ngân đến 31/8/2019 là 21.978 triệu đồng, đạt 41,17% so với kế hoạch.

Tiến độ triển khai thực hiện: Các công trình khởi công mới năm 2017, 2018 hiện đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Năm 2019 có 2 công trình khởi công mới, khối lượng thi công đạt 40%, 04 công trình đang trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, 01 công trình chuẩn bị trình thẩm định phê duyệt BCKTKT.
3. Vốn Chương trình 135: Kế hoạch vốn giao năm 2019 và kéo dài sang năm 2019 là: 13.046,188 triệu đồng (vốn kéo dài là 108,188 triệu đồng), giải ngân đến 31/8/2019 là 7.572 triệu đồng, đạt 58,04% so với kế hoạch.

Tiến độ triển khai thực hiện: Các công trình khởi công mới năm 2018 đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Các công trình khởi công mới năm 2019 hiện đang thi công, khối lượng đạt 55%.
4. Vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

- Kế hoạch vốn giao năm 2019 và kéo dài sang năm 2019 là: 18.598,8 triệu đồng (vốn kéo dài là 198,852 triệu đồng), giải ngân đến 31/8/2019 là 12.412,2 triệu đồng, đạt 66,73% so với kế hoạch. 

Tiến độ triển khai thực hiện: Các công trình khởi công mới năm 2018 đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Các công trình khởi công mới năm 2019 đã hiện đã phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình, đang tiến hành lựa chọn tổ, nhóm thợ thi công. 

5. Vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học

- Kế hoạch vốn giao năm 2019 và được phép kéo dài sang năm 2019 là: 3.558,66 triệu đồng (vốn kéo dài là 1.813.66 triệu đồng), giải ngân đến 31/8/2019 là 704 triệu đồng, đạt 40,34% so với kế hoạch.

Tiến độ triển khai thực hiện: Các công trình khởi công mới năm 2017, 2018 hiện đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Năm 2019 có 01 công trình khởi công mới, đang trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư.
Nguyên nhân giải ngân chậm: Một số công trình đã được bố trí vốn nhưng chưa có khối lượng để giải ngân, một số công trình đã có khối lượng, đang tiến hành làm hồ sơ thanh toán.

6. Vốn Chương trình mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (Quyết định số 1776/QĐ-TTg): Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tại bản Hột xã Mường Đun.

- Kế hoạch vốn giao năm 2019 và được phép kéo dài sang năm 2019 là: 13.739,086 triệu đồng (trong đó vốn chưa phân bổ là 5.375 triệu đồng), giải ngân đến 31/8/2019 là 7.319 triệu đồng đạt 54,98% so với kế hoạch giao.

Tiến độ triển khai thực hiện: Các công trình thuộc dự án hiện đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, năm 2019 có 01 công trình khởi công mới, hiện đang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
7. Vốn xổ số kiến thiết
- Kế hoạch vốn giao năm 2019: 3.700 triệu đồng, giải ngân đến 31/8/2019 là 3.700 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch giao.

Tiến độ triển khai thực hiện: Công trình đã được tạm ứng xây lắp nhưng chưa bố trí được mặt bằng thi công xây dựng.

8. Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi 2017

- Kế hoạch vốn giao năm 2019: 48,781 triệu đồng, giải ngân đến 31/8/2019 là 41,809 triệu đồng đạt 85,71% so với kế hoạch giao.
II. NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN

- Kế hoạch vốn giao năm 2019: 20.900,5 triệu đồng, giải ngân đến 31/8/2019 là 10.715 triệu đồng đạt 51,3% so với kế hoạch giao.

III. NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ
Tổng kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư được giao năm 2019 là: 9.388 triệu đồng, giải ngân đến 31/8/2019 là 1.440,6 triệu đồng đạt 15,3% kế hoạch vốn giao, cụ thể như sau:

1. Vốn sự nghiệp Chương trình 30a
- Kế hoạch vốn giao năm 2019: 1.789 triệu đồng, giải ngân đến 31/8/2019 là 856,8 triệu đồng đạt 47,89% so với kế hoạch giao.
2. Vốn sự nghiệp Chương trình 135

- Kế hoạch vốn giao năm 2019: 927 triệu đồng, giải ngân đến 31/8/2019 là 111 triệu đồng đạt 12% so với kế hoạch giao.

3. Vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa: Kế hoạch vốn giao năm 2019: 2.855 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.
4. Vốn miễn giảm thủy lợi phí: Kế hoạch vốn giao năm 2019: 1.817 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.

5. Vốn sự nghiệp môi trường: Kế hoạch vốn giao năm 2019: 2.000 triệu đồng, giải ngân đến 31/8/2019 là 472,777 triệu đồng đạt 23,64% kế hoạch vốn giao. 
IV. VỐN SỰ NGHIỆP CTMT QUỐC GIA (HỖ TRỢ SẢN XUẤT, TẠO VIỆC LÀM TĂNG THU NHẬP)

Tổng kế hoạch vốn sự nghiệp chương trình MTQG được giao năm 2019 là: 18.203 triệu đồng, giải ngân đến 31/8/2019 là 800,2 triệu đồng đạt 4,4% kế hoạch vốn giao, cụ thể như sau:

1. Vốn sự nghiệp chương trình 30a (hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, hỗ trợ lao động thuộc huyện nghèo…): Kế hoạch vốn giao năm 2019: 8.648 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.
2. Vốn sự nghiệp chương trình 135 (hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn): Kế hoạch vốn giao năm 2019: 3.233 triệu đồng, giải ngân đến 31/8/2019 là 451,3 triệu đồng đạt 70,7% kế hoạch vốn giao.
3. Vốn sự nghiệp chương trình nông thôn mới: Kế hoạch vốn giao năm 2019: 6.166 triệu đồng, giải ngân đến 31/8/2019 là 348,9 triệu đồng đạt 5,66% so với kế hoạch giao.
4. Dự án truyền thông và giảm nghèo về truyền thông: Kế hoạch vốn giao năm 2019: 72 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.

5. Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện: Kế hoạch vốn giao năm 2019: 84 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.
(có biểu chi tiết kèm theo)

V. Nguyên nhân, giải pháp giải ngân chậm các nguồn vốn năm 2019

1. Nguyên nhân


- Một số dự án vướng mắc trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng dẫn đến không có khối lượng để giải ngân, thanh toán.


- Công tác giám sát thi công xây dựng dự án do Ban Quản lý xã và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện cũng còn gặp nhiều khó khăn do trình độ, năng lực, kiến thức về chuyên môn về lĩnh vực xây dựng của các thành viên trong Ban Quản lý xã cũng như Ban giám sát đầu tư cộng còn hạn chế (chưa thể nghiệm thu kỹ thuật các công việc phức tạp như khoan phá đá, đào, san nền, xác nhận khối lượng, chất lượng theo hồ sơ thiết kế).

2. Giải pháp

- Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, sự nghiệp trên địa bàn, UBND huyện đã ban hành các văn bản: Văn bản số 149/UBND-TCKH ngày 20/3/2019 của UBND huyện V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018; Văn bản số 281/UBND-TCKH ngày 15/5/2019 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019; Văn bản số 448/UBND-TCKH ngày 16/7/2019 của UBND huyện V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; nguồn vốn đầu tư năm 2018 được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2019 và công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện; 

- Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp; chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng. 
- Đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thấu, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ triển khai thi công các công trình, dự án; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm; Kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không đủ năng lực tham gia thực hiện dự án.

Trên đây là nội dung Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn sự nghiệp chương trình MTQG đến ngày 31/8/2019 trên địa bàn huyện Tủa Chùa./.
	Nơi nhận:
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	� Vốn Chương trình 30a: 12.462 triệu đồng, vốn theo Quyết định 1776: 5.375 triệu đồng
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