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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-UBND
	Tủa Chùa, ngày       tháng 9 năm 2024


BÁO CÁO

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024 


Thực hiện chương trình công tác tháng 9 năm 2024, UBND huyện Tủa Chùa báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024 như sau:
Tổng các nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp được giao năm 2024 để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án và các nội dung chính sách hỗ trợ của huyện: 329.816,938 triệu đồng (trong đó vốn kéo dài từ năm 2023 sang năm 2024: 23.602,438 triệu đồng), giải ngân đến ngày 31/8/2024: 127.809,956 triệu đồng, đạt 38,75% kế hoạch vốn giao, cụ thể: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 9 THÁNG NĂM 2024

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2024: 306.214,5 triệu đồng, giải ngân đến ngày 31/8/2024: 106.265,519 triệu đồng, đạt 34,70% kế hoạch vốn giao, trong đó:

1. Vốn ngân sách Trung ương: Kế hoạch vốn giao 165.350 triệu đồng, giải ngân ngân đến ngày 31/8/2024: 53.599,016 triệu đồng, đạt 32,42% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

- Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Kế hoạch vốn giao 48.000 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 31/8/2024: 23.064,208 triệu đồng, đạt 48,05% kế hoạch vốn giao;

- Chương trình ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La: Kế hoạch vốn giao 117.150 triệu đồng, giải ngân đến ngày 31/8/2024: 30.534,808 triệu đồng, đạt 26,06% kế hoạch vốn giao;

- Dự án bảo vệ và phát triển rừng: Kế hoạch vốn giao 200 triệu đồng, hiện chưa giải ngân thanh toán.

2. Các chương trình mục tiêu quốc gia: Kế hoạch vốn giao 112.856 triệu đồng, giải ngân ngân đến ngày 31/8/2024: 40.472,796 triệu đồng, đạt 35,86% kế hoạch vốn giao, cụ thể:
- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn giao 56.960 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 31/8/2024: 24.113,380 triệu đồng, đạt 42,33% kế hoạch vốn giao;

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Kế hoạch vốn giao 51.206 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 31/8/2024: 13.471,183 triệu đồng, đạt 26,31% kế hoạch vốn giao;

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn giao 4.690 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 31/8/2024: 2.888,233 triệu đồng, đạt 61,58% kế hoạch vốn giao.

3. Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao 28.009 triệu đồng
; giải ngân đến ngày 31/8/2024: 12.193,707 triệu đồng, đạt 43,53% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

- Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý: Kế hoạch vốn giao 10.000 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 31/8/2024: 7.000 triệu đồng, đạt 70% kế hoạch vốn giao;
- Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý: Kế hoạch vốn giao 18.009 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 31/8/2024: 5.193,707 triệu đồng, đạt 28,84% kế hoạch vốn giao.

 (chi tiết như biểu 01 đến 05 kèm theo)

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN KÉO DÀI NĂM 2023 SANG NĂM 2024

Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công kéo dài năm 2023 sang năm 2024: 23.602,438 triệu đồng; đã giải ngân: 21.544,437 triệu đồng, đạt 91,28% kế hoạch vốn giao, chi tiết cụ thể như sau:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024: 11.340,749 triệu đồng, đã giải ngân: 10.445,705 triệu đồng, đạt 92,11% kế hoạch vốn giao;

2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024: 1.262,778 triệu đồng, đã giải ngân: 1.262,778 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao;

3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024: 10.998,911 triệu đồng, đã giải ngân:  9.835,954 triệu đồng, đạt 89,43% kế hoạch vốn giao.

(chi tiết như biểu số 01A, 02A kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Trong 9 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải ngân vốn đầu tư công đã được giao nên công tác giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực;

- Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 cho các dự án, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của huyện;

- Công tác quản lý nhà nước về đầu tư công được chú trọng, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; dự án; thiết kế kỹ thuật, dự toán đảm bảo quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu, khả năng cân đối nguồn vốn; công tác đấu thầu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu, lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu về tiến độ gói thầu và chất lượng công trình;

- Các chủ đầu tư đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện.

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

- Việc thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với một số dự án sử dụng nguồn vốn NSTW phức tạp, thời gian hoàn thiện thủ tục kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án;

- Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn đặc biệt là vào mùa mưa; diễn biến thời tiết phức tạp "mưa nhiều" cũng gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.
3. Giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công các tháng cuối năm 2024
- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng tốt hơn;

- Làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, người dân và đặc biệt là người nghèo hiểu rõ hơn về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Người dân được nâng cao về nhận thức, thấy được lợi ích từ các công trình, dự án đầu tư giúp cho thực hiện các hoạt động sản xuất, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo;

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân và kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đặc biệt là các dự án vướng mắc trong công tác GPMB;

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng thi công xây dựng công trình; phấn đấu 100% công trình, dự án (đủ điều kiện) đảm bảo hoàn thành và giải ngân 100% kế hoạch giao, nhằm sớm đưa công trình, dự án vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư;

- Đối với các dự án đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành năm 2024: Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cơ quan thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định;

- Đối với dự án chuyển tiếp: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa./.

	Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lưu: VT, TCKH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lường Tuấn Anh


	� Bổ sung kế hoạch vốn năm 2024: 3.000 triệu đồng theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024, tỉnh Điện Biên.
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