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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 
vốn sự nghiệp, tình hình quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn 
huyện Tủa Chùa đến ngày 20/5/2019 

Tổng kế hoạch vốn Ngân sách Nhà nước và vốn sự nghiệp được giao năm 2019 thực hiện đầu tư xây dựng các công trình của huyện đến thời điểm hiện tại là 152.463 triệu đồng, giải ngân đến 20/5/2019 là 57.901 triệu đồng đạt 37,98% kế hoạch vốn giao, cụ thể như sau: 
I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh: Kế hoạch vốn giao năm 2019 là: 30.863 triệu đồng; giải ngân đến 20/5/2019 là 20.977 triệu đồng, đạt 67,97% so với kế hoạch. 
2. Vốn Chương trình 30a: Kế hoạch vốn giao năm 2019 là: 37.174 triệu đồng; giải ngân đến 20/5/2019 là 15.586 triệu đồng, đạt 41,9% so với kế hoạch.
3. Vốn Chương trình 135: Kế hoạch vốn giao năm 2019 là: 12.938 triệu đồng; hiện chưa giải ngân.
4. Vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

- Kế hoạch vốn giao năm 2019 là: 24.194 triệu đồng (bao gồm 747 triệu đồng vốn ngân sách huyện); giải ngân đến 20/5/2019 là 7.488 triệu đồng, đạt 30,9% so với kế hoạch. 

5. Vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học

- Kế hoạch vốn giao năm 2019 là: 1.745 triệu đồng; hiện chưa giải ngân.


6. Vốn Chương trình mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (Quyết định số 1776/QĐ-TTg): Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tại bản Hột xã Mường Đun.

- Kế hoạch vốn giao năm 2019: 13.312 triệu đồng, giải ngân đến 20/5/2019 là 2.192 triệu đồng đạt 16,47% so với kế hoạch giao.

7. Vốn sổ số kiến thiết
- Kế hoạch vốn giao năm 2019: 3.700 triệu đồng, giải ngân đến 20/5/2019 là 635 triệu đồng đạt 17,16% so với kế hoạch giao.

8. Vốn Ngân sách huyện

- Kế hoạch vốn giao năm 2019: 15.077 triệu đồng, giải ngân đến 20/5/2019 là 11.022 triệu đồng đạt 73,1% so với kế hoạch giao.

II. NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ
1. Vốn sự nghiệp Chương trình 30a
- Kế hoạch vốn giao năm 2019: 1.789 triệu đồng, đang lập BCKTKT, hiện chưa giải ngân.
2. Vốn sự nghiệp Chương trình 135

- Kế hoạch vốn giao năm 2019: 816 triệu đồng, đang lập BCKTKT, hiện chưa giải ngân.
3. Vốn sự nghiệp giáo dục
- Kế hoạch vốn giao năm 2019: 8.000 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.
4. Vốn miễn giảm thủy lợi phí +vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa + vốn sự nghiệp thủy lợi
- Kế hoạch vốn giao năm 2019: 2.855 triệu đồng, đang lập BCKTKT, hiện chưa giải ngân. 
III. TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH


Tổng số dự án hoàn thành đến ngày 31/5/2019: 45 dự án với tổng mức đầu tư 148.469 triệu đồng, trong đó:




- Số dự án UBND huyện quản lý: 40 dự án với tổng mức đầu tư 81.655 triệu đồng


- Số dự án UBND tỉnh quản lý: 05 dự án với tổng mức đầu tư là 66.804 triệu đồng.



1. Tổng số dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán đến ngày 31/5/2019: 08 dự án với tổng mức đầu tư 10.084 triệu đồng; tổng giá trị đề nghị quyết toán 10.000 triệu đồng; tổng giá trị chấp nhận quyết toán 9.990 triệu đồng (dự án thuộc tỉnh quản lý không có dự án nào).


2. Tổng số dự án hoàn thành đã gửi đến cơ quan thẩm tra quyết toán nhưng chưa phê duyệt quyết toán: 16 dự án với tổng mức đầu tư 83.259 triệu đồng; tổng giá trị đề nghị quyết toán: 77.700 triệu đồng; giá trị cấp phát thanh toán 71.878 triệu đồng, trong đó:



- Dự án do UBND huyện quản lý: 14 dự án với tổng mức đầu tư 40.183 triệu đồng; tổng giá trị đề nghị quyết toán: 35.762 triệu đồng; giá trị cấp phát thanh toán 29.940 triệu đồng.

- Dự án do tỉnh quản lý đã gửi hồ sơ đến Sở Tài chính nhưng chưa quyết toán là 02 dự án với tổng mức đầu tư 43.076 triệu đồng; giá trị đề nghị quyết toán 41.938 triệu đồng, giá trị cấp phát thanh toán 41.938 triệu đồng.



3. Tổng số dự án hoàn thành đang lập hồ sơ đề nghị quyết toán: 21 dự án với tổng mức đầu tư là 55.126 triệu đồng; tổng giá trị cấp phát thanh toán 48.046 triệu đồng, trong đó:



- Dự án do UBND huyện quản lý: 18 dự án với tổng mức đầu tư 31.398 triệu đồng; giá trị cấp phát thanh toán 28.904 triệu đồng.

- Dự án do tỉnh quản lý 03 dự án với tổng mức đầu tư 23.728 triệu đồng; giá trị cấp phát thanh toán 19.142 triệu đồng.


Trên đây là nội dung Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn sự nghiệp, tình hình quyết toán dự án hoàn thành đến ngày 20/5/2019 trên địa bàn huyện Tủa Chùa của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện./.
	Nơi nhận:                                                              
- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- LĐ UBND huyện;
- Các chủ đầu tư;                                                                        
- Lưu: VT.
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