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	ỦY BAN NHÂN DÂN   HUYỆN TỦA CHÙA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-UBND
	Tủa Chùa, ngày         tháng 6 năm 2024



BÁO CÁO
Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Tổng các nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2024 để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án và các nội dung chính sách hỗ trợ của huyện: 322.921,938 triệu đồng (trong đó dự toán chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024: 23.602,438 triệu đồng), giải ngân đến ngày 31/5/2024: 70.634,057 triệu đồng đạt 21,87% kế hoạch vốn giao, cụ thể: 
I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2024: 299.319,5 triệu đồng, giải ngân đến ngày 31/5/2024: 62.378,056 triệu đồng, đạt 20,84% kế hoạch vốn giao, trong đó:
1. Vốn ngân sách Trung ương: Kế hoạch vốn giao 165.350 triệu đồng[footnoteRef:1], giải ngân ngân đến ngày 31/5/2024: 29.436,044 triệu đồng, đạt 17,80% kế hoạch vốn giao, cụ thể: [1:  Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn năm 2024 theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2024, tỉnh Điện Biên (đợt 1).] 

- Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Kế hoạch vốn giao 48.000 triệu đồng[footnoteRef:2], đã giải ngân đến ngày 31/5/2024: 15.405,331 triệu đồng, đạt 32,09% kế hoạch vốn giao; [2:  Tăng kế hoạch vốn năm 2024 số tiền: 2.674 triệu đồng theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2024, tỉnh Điện Biên (đợt 1).] 

- Chương trình ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La: Kế hoạch vốn giao 117.150 triệu đồng[footnoteRef:3], giải ngân đến ngày 31/5/2024: 14.030,713 triệu đồng, đạt 11,98% kế hoạch vốn giao; [3:  Giảm kế hoạch vốn năm 2024 số tiền: 17.131 triệu đồng theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2024, tỉnh Điện Biên (đợt 1).] 

- Dự án bảo vệ và phát triển rừng: Kế hoạch vốn giao 200 triệu đồng, hiện chưa giải ngân thanh toán.
2. Các chương trình mục tiêu quốc gia: Kế hoạch vốn giao 108.961 triệu đồng, giải ngân ngân đến ngày 31/5/2024: 22.180,208 triệu đồng, đạt 20,36% kế hoạch vốn giao, cụ thể:
- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn giao 53.065 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 31/5/2024: 13.035,759 triệu đồng, đạt 24,57% kế hoạch vốn giao;
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch vốn giao 51.206 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 31/5/2024: 6.981,003 triệu đồng, đạt 13,63% kế hoạch vốn giao;
- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch vốn giao 4.690 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 31/5/2024: 2.163,446 triệu đồng, đạt 46,13% kế hoạch vốn giao.
3. Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao 25.009 triệu đồng; giải ngân đến ngày 31/5/2024: 10.761,803 triệu đồng, đạt 43,03% kế hoạch vốn giao, cụ thể:
- Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý: Kế hoạch vốn giao 7.000 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 31/5/2024: 7.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao;
- Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý: Kế hoạch vốn giao 18.009 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 31/5/2024: 3.761,803 triệu đồng, đạt 20,89% kế hoạch vốn giao.
 (chi tiết như biểu 01 đến 05 kèm theo)
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN KÉO DÀI NĂM 2023 SANG NĂM 2024
Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công kéo dài năm 2023 sang năm 2024: 23.602,438 triệu đồng; đã giải ngân: 8.256,001 triệu đồng, đạt 34,98% kế hoạch vốn giao, chi tiết cụ thể như sau:
1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024: 11.340,749 triệu đồng, đã giải ngân: 5.230,997 triệu đồng, đạt 46,13% kế hoạch vốn giao;
2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024: 1.262,778 triệu đồng, đã giải ngân: 1.262,778 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao;
3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024: 10.998,911 triệu đồng, đã giải ngân: 1.762,226 triệu đồng, đạt 16,02% kế hoạch vốn giao.
(chi tiết như biểu số 01A, 02A kèm theo)
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đạt được
- Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 cho các chương trình, dự án, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của HĐND, UBND tỉnh; phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của huyện;
- Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công của UBND huyện được triển khai đồng bộ, quyết liệt, cụ thể với các giải pháp linh hoạt, kịp thời;
- Các công trình dự án đầu tư trên địa bàn khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện.
2. Một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế
- Tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn còn thấp chưa đạt mục tiêu đề ra;
- Một số dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công thực hiện dự án, làm ảnh hướng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn;
- Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2024 đến nay đã hoàn thiện thủ tục đầu tư chưa được bố trí kế hoạch vốn năm 2024 dẫn đến không thể triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án;
- Chất lượng công tác lập kế hoạch và công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định dự án của một số đơn vị chuyên môn, các chủ đầu tư còn hạn chế, chưa chủ động dẫn đến việc phải điều chỉnh danh mục, điều chỉnh dự án, vốn đầu tư cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư;
- Do diễn biến phức tạp của thời tiết, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, xây dựng. Dẫn đến không có nhiều khối lượng hoàn thành, nghiệm thu để giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn.
IV. GIẢI PHÁP ĐỂ TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ VÀ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM
- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng tốt hơn;
- Làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, người dân và đặc biệt là người nghèo hiểu rõ hơn về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Người dân được nâng cao về nhận thức, thấy được lợi ích từ các công trình, dự án đầu tư giúp cho thực hiện các hoạt động sản xuất, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo;
- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân và kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đặc biệt là các dự án vướng mắc trong công tác GPMB;
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng thi công xây dựng công trình; phấn đấu 100% công trình, dự án (đủ điều kiện) đảm bảo hoàn thành và giải ngân 100% kế hoạch giao, nhằm sớm đưa công trình, dự án vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư;
- Đối với các dự án đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành năm 2024: Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cơ quan thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định;
- Đối với dự án chuyển tiếp: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không.
[bookmark: _GoBack]Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn của UBND huyện Tủa Chùa./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh Điện Biên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên;
- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên;
- Thường trực Huyện ủy;                                                                           
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các ban của HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Trang Cổng TT ĐT huyện;
- Lưu: VT, TCKH.
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