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	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TỦA CHÙA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-UBND
	      Tủa Chùa, ngày        tháng 6 năm 2025


BÁO CÁO

 Về việc rà soát lại phương án bàn giao các Chương trình, nhiệm vụ, dự án trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp


Thực hiện Công văn số 1245/STC-TH ngày 10/6/5025 của Sở Tài chính về việc rà soát lại phương án bàn giao các Chương trình, nhiệm vụ, dự án trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp. UBND huyện Tủa Chùa báo cáo như sau:

I. DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN
Tổng số dự án đang triển khai thực hiện 61 dự án với tổng mức đầu tư: 949.812 triệu đồng, kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo: 739.869 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo: 533.787 triệu đồng, đạt 72,15% kế hoạch vốn giao; kế hoạch vốn còn lại chưa thực hiện bàn giao cho đơn vị khác đến thời điểm 16/6/2025: 199.754 triệu đồng; nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án: 178.390 triệu đồng, cụ thể như sau: 
1. Nguồn vốn NSĐP cấp tỉnh quản lý, cấp huyện quản lý; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; các nguồn vốn NSĐP khác

1.1. Nguồn vốn NSĐP cấp huyện quản lý:

- Có 08 dự án với tổng mức đầu tư: 53.297 triệu đồng (trong đó vốn NSĐP cấp huyện quản lý: 32.275 triệu đồng), kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo 26.842 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 20.346 triệu đồng, đạt 75,80% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch vốn NSĐP còn lại chưa thực hiện bàn giao cho Ban QLDA khu vực (dự kiến thập lập mới) đến thời điểm 16/6/2025: 6.495 triệu đồng.
1.2. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư:

- Vốn cân đối NSNN huyện có 03 dự án với tổng mức đầu tư: 28.769 triệu đồng, kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo 15.160 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 14.692 triệu đồng, đạt 96,91% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch vốn NSĐP còn lại chưa thực hiện bàn giao cho UBND xã mới sau sắp xếp làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện đến thời điểm 16/6/2025: 468 triệu đồng. Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án: 13.609 triệu đồng;

- Vốn hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa và các nguồn vốn khác có 01 dự án với tổng mức đầu tư: 1.400 triệu đồng, kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo 634,600 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 634,600 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án: 737,870 triệu đồng;

- Vốn sự nghiệp giáo dục có 05 dự án với tổng mức đầu tư: 59.890 triệu đồng (trong đó vốn sự nghiệp giáo dục và nguồn vốn khác: 48.890 triệu đồng), kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo 26.768 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 10.612 triệu đồng, đạt 39,65% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch vốn vốn sự nghiệp giáo dục và nguồn vốn khác còn lại chưa thực hiện bàn giao cho đơn vị khác đến thời điểm 16/6/2025: 16.156 triệu đồng. Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án: 33.122 triệu đồng (trong đó vốn vốn sự nghiệp giáo dục và nguồn vốn khác: 22.122 triệu đồng).
2. Nguồn vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu; vốn dự phòng NSTW hằng năm

2.1. Nguồn vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu:

- Chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ: có 01 dự án với tổng mức đầu tư: 7.000 triệu đồng, kế hoạch vốn đã giao đến thời điểm báo cáo: 7.000 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo: 6.541 triệu đồng, đạt 93,44% kế hoạch vốn giao (dự án hết nhiệm vụ chi);

- Vốn Ngân sách Trung ương: có 01 dự án với tổng mức đầu tư: 183.000 triệu đồng, kế hoạch vốn đã giao đến thời điểm báo cáo: 183.000 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo: 177.894 triệu đồng, đạt 97,21% kế hoạch vốn giao (dự án hết nhiệm vụ chi);
- Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa: có 04 dự án thành phần với tổng mức đầu tư: 189.400 triệu đồng, kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo 189.959 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 170.395 triệu đồng, đạt 89,70% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch vốn NSTW còn lại chưa thực hiện bàn giao cho đơn vị khác đến thời điểm 16/6/2025: 18.802 triệu đồng;
- Vốn dự phòng ngân sách trung ương bừng sáng Điện Biên có 01 dự án với tổng mức đầu tư: 215.522 triệu đồng, kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo 84.601 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 22.171 triệu đồng, đạt 26,21% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch vốn NSTW còn lại chưa thực hiện bàn giao cho đơn vị khác đến thời điểm 16/6/2025: 62.430 triệu đồng (đang đề nghị kèo dài kế hoạch vốn năm 2024 sang năm 2025). Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án: 130.921 triệu đồng.
3. Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia:

3.1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

Có 29 dự án với tổng mức đầu tư: 126.604 triệu đồng (trong đó kế hoạch vốn CTMTQG: 120.964 triệu đồng), kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo  120.964 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 60.205 triệu đồng, đạt 49,77% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch vốn CTMTQG còn lại chưa thực hiện bàn giao cho đơn vị khác đến thời điểm 16/6/2025: 60.759 triệu đồng.
3.2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:

Có 04 dự án với tổng mức đầu tư: 70.500 triệu đồng, kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo 70.510 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo  41.793 triệu đồng, đạt 59,27% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch vốn CTMTQG còn lại chưa thực hiện bàn giao cho đơn vị khác đến thời điểm 16/6/2025: 28.717 triệu đồng.
3.3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (bao gồm cả vốn trong nước và nước ngoài):

Có 04 dự án với tổng mức đầu tư: 14.430 triệu đồng, kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo 14.430 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 8.503 triệu đồng, đạt 58,93% kế hoạch vốn giao. Kế hoạch vốn CTMTQG còn lại chưa thực hiện bàn giao cho đơn vị khác đến thời điểm 16/6/2025: 5.927 triệu đồng.
III. ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN LẠI NHIỆM VỤ CHỦ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Đề xuất Ban QLDA khu vực (dự kiến thành lập mới) và UBND xã mới sau sắp xếp tiếp nhận lại nhiệm vụ chủ đầu tư (quản lý điều hành dự án) các dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.
(có biểu chi tiết kèm theo)
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không.
Trên đây là Báo cáo về việc rà soát lại phương án bàn giao các Chương trình, nhiệm vụ, dự án trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp của huyện Tủa Chùa./.

	Nơi nhận:

- UBND tỉnh Điện Biên (báo cáo);

- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên;

- Thường trực Huyện ủy;                                                                           
- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.
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